

令和4年度以降の学校施設の工事等の予定について

1. 学校改築

施設名	内容 (現状・今後の予定等)	令和3年度	年度別計画		
			令和4年度	令和5年度	令和6年度
池袋第一 小学校	【現状】 旧文成小学校に仮移転中 【今後の予定等】 「豊島区立小・中学校改築計画」に 基づき、改築工事を行う。 隣接する「ひばりがや広場」等と 一体的に整備する。 (令和4年9月開校予定)	整備	整備 竣工 移転	/	
千川中学校	【現状】 運営中 【今後の予定等】 「豊島区立小・中学校改築計画」に 基づき、改築工事を行う。 令和3年度に「建替え等を考える 会」による提言を受け、令和4年 度から設計を実施する。	検討	設計	設計	仮移転 解体 整備

2. 大規模改修

施設名	内容 (現状・今後の予定等)	令和3年度	年度別計画		
			令和4年度	令和5年度	令和6年度
西巣鴨小学校	【今後の予定等】 外壁、教室等の改修を行う。	整備 (校庭) 設計 (外壁、 教室)	整備 (外壁、 教室)	/	
豊成小学校	【今後の予定等】 外壁、屋上、空調等の改修を行う。	整備 (給食室) 設計 (外壁等)	整備 (外壁等)	/	
朋有小学校	【今後の予定等】 プール、トイレ、給食室等の改修 を行う。	設計 (プール、 トイレ) 整備 (教室)	整備 (プール、 トイレ、 給食室)	/	
池袋第三 小学校	【今後の予定等】 教室等の改修を行う。	設計	整備	/	

施設名	内 容 (現状・今後の予定等)	令和3年度	年度別計画		
			令和4年度	令和5年度	令和6年度
池袋小学校	【今後の予定等】 校庭改修を行う。	—	設計	整備	
南池袋小学校	【今後の予定】 空調、給食室等の改修を行う。	整備 (校庭)	設計 (空調、 給食室)	整備 (空調、 給食室)	整備 (空調)
高南小学校	【今後の予定等】 教室、校庭等の改修を行う	設計	設計 (校庭) 整備 (教室等)	整備 (校庭)	
高南小学校 別棟	【今後の予定】 高南小学校の敷地内に別棟を建設する。 当面は高南保育園の改築時の代替施設として活用する。それ以降は、学校の教室及び子どもスキップの諸室として活用する。	設計	設計 整備	整備 竣工 高南保育園 仮園舎 子どもスキップ	高南保育園 仮園舎 子どもスキップ
椎名町小学校	【今後の予定等】 プール、校庭、教室等の改修を行う。	設計 (校庭)	設計 (プール、 教室) 整備 (校庭)	整備 (プール、 教室)	
高松小学校	【今後の予定】 特別教室等の改修を行う。	整備 (外壁、体 育館、 教室)	整備 (特別教室)		
長崎小学校	【今後の予定】 屋上・教室等の改修を行う。	—	設計	整備	
駒込中学校	【今後の予定等】 校庭改修を行う。	整備 (外壁、 外階段、 屋上、 空調)	整備 (校庭)		
西巢鴨中学校	【今後の予定】 空調等の改修を行う。	—	設計	整備	

3. その他

施設名	内 容 (現状・今後の予定等)	令和3年度	年度別計画		
			令和4年度	令和5年度	令和6年度
旧平和小学校 複合施設 (小中学校仮 校舎、西部区民 事務所、西部高 齢者総合相談 センター、西部 障害支援セン ター)	<p>【現状】 西部区民事務所、西部高齢者総合 相談センター、西部障害支援セン ター、千早地域文化創造館多目的 ホール、暫定グラウンド等として 活用中</p> <p>【今後の予定等】 西部区民事務所、西部高齢者総合 相談センター、西部障害支援セン ター、小中学校仮校舎等の機能を 複合化した施設を整備する。令和 3年度末で千早地域文化創造館 多目的ホールは廃止する。 また、施設の愛称について公募を 検討する。</p>	<p>暫定活用中</p> <p>検討を踏ま えた事業化</p>	<p>設計</p> <p>整備</p>	<p>整備</p> <p>竣工</p>	<p>千川中学校 仮校舎</p>