

## 旧第十中学校跡地活用等基本計画 今後の審議スケジュールについて

### 1. 今後の審議スケジュール（案）

検討委員会における今後の審議スケジュールは以下の通り想定しています。

| 審議日程              |                     | 主な審議項目                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 月 14 日<br>(木)   | 第 1 回               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本計画策定方法</li> <li>・ 旧第十中学校跡地、飯能市区有地の概要（現状と課題）</li> <li>・ 施設整備計画（施設規模、レイアウト素案）</li> <li>・ 審議スケジュール など</li> </ul>                                                           |
| 10 月<br>～<br>12 月 | 第 2 回<br>～<br>第 3 回 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各施設に対するニーズ、役割（アンケート結果など）</li> <li>・ スポーツ施設の基本方針・あり方、コンセプト</li> <li>・ 導入施設・設備、機能</li> <li>・ 施設整備計画（施設規模・仕様、施設レイアウト案、樹木配置など）</li> <li>・ 管理運営計画（サービス内容、開館時間、料金設定）</li> </ul> |
| 1 月<br>～<br>2 月   | 第 4 回<br>～<br>第 5 回 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設整備計画（概算事業費、整備スケジュール）</li> <li>・ 管理運営計画（維持管理運営費）</li> <li>・ 各事業方式による経費の比較</li> <li>・ 民間施設の役割・機能検討</li> <li>・ その他導入機能・施設（防災機能など）</li> <li>・ 基本計画（素案）検討</li> </ul>         |
| 3 月               | 第 6 回               | ・ 基本計画（案）検討                                                                                                                                                                                                        |
| 4 月               | 住民説明会               |                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 月               | パブリックコメント           |                                                                                                                                                                                                                    |

### 2. 事業スケジュール（案）

基本計画策定後、本事業のスケジュールは以下の通り想定しています。

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 平成 29 年度～平成 30 年度 | 基本計画の策定、事業方式の検討 |
| 平成 30 年度～平成 31 年度 | 施設整備・運営事業者の公募   |
| 平成 31 年度～平成 32 年度 | 施設の設計           |
| 平成 32 年度以降        | 工事着手            |