

「駒込中学校の建替え等を考える会」の進め方について

＜検討・協議スケジュール＞

回	開催時期	協議事項	備考
第 1 回	R7 年 4 月 18 日	○駒込中の建替え等を考える会の設立について ○仮校舎について	
第 2 回	6 月	○駒込中の現況整理 ○有識者講演の概要 ○ニュースの発行 ○コンサル事業者について	日程は 後日 通知
第 3 回 以降	R7 年 7 月 ～ R8 年 8 月	○計 10 回程度開催予定 ・有識者による講演 ・改築事例の視察 ・学校、地域等へのアンケートについて ・改築施設計画に関するワークショップ ・区長への提言書案について ・この間、考える会ニュースを 3～4 回程度発行 （学校での配布、町会での回覧、区や学校ホームページへの掲載 など） ○詳細スケジュールについては今後協議	
	R8 年 9 月	・地域説明会の実施	
	R8 年 10 月	・提言書の最終確認	
	R8 年 11 月	・豊島区長、豊島区教育委員会へ提言書の提出	
R9 年度～		駒込中学校の改築設計	
R11 年度～		駒込中学校の改築工事	
R15 年度		駒込中学校の改築校舎竣工	