事業スケジュール

団地名	建設方式	方針	現戸数		計画戸数	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
総戸数			86戸	→	96戸								
千早四丁目アパート（2号棟） （移転なし）	移管	集約建替	15戸	→	17戸以上 福祉住宅①(16戸)	設計等・除却・建設			単身用(15戸以上) 世帯用(2戸以上) 移転				
福祉住宅① （本移転のみ）	借上げ	満了	16戸	→	0					返還			
千川二丁目アパート （仮移転→本移転） 本移転予定（9戸） 仮移転予定（3戸）	移管	集約建替	15戸	→	23戸以上 区営アパート(15戸) 福祉住宅②(11戸)	仮移転	設計等・除却・建設		本移転	単身用(3戸以上) 世帯用(20戸以上) 移転			
福祉住宅② （本移転のみ）	借上げ	満了	11戸	→	0						返還		
要町三丁目アパート （本移転のみ）	移管	集約建替	15戸	→	29戸以上 区営アパート(15戸) 福祉住宅③(14戸)				設計等・除却・建設			単身用(14戸以上) 世帯用(15戸以上) 移転	
福祉住宅③ （本移転のみ）	借上げ	満了	14戸	→	0								返還