
     評価対象事業案内（１） 番号 令和６年度２号 
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事業内容を示す図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し概要 

 
事業の種類 密集市街地総合防災事業 

事業の名称 池袋本町地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 ５年間未着工・10年間継続・その他（      ） 

対応方針（案） 継 続・中 止 

 

池袋本町電車 

の見える公園 

池袋本町三丁目 20・21 番

南地区防災街区整備事業 

池本だんだん公園 
防災通り 

3 号線 

防災通り 2 号線 

防災通り 1号線 

凡例      
   

         

                    

整備地区 

重点整備地区 

都市計画道路 

防災生活道路 
(整備済み) 

 

防災生活道路 
(未整備・優先整備） 

 

公園 
(整備済み）  

 

公園 
(本事業で整備済み） 

 

共同建替え 
(防災街区整備事業）  

 公共施設等 

 

防災生活道路 
(本事業で整備済み) 
 

防災生活道路 
(未整備） 

 

池袋本町四丁目 1・2 番 

地区防災街区整備事業 

・事業延伸に伴う整備内容の見直しはせず、令和２年度から令和６年度で実施できなかった

残事業に取り組んでいく。 

・今後 6 年間において、防災生活道路（計画路線）3 路線の内、防災通り 3 号線を優先し

て、用地買収を主とした公共整備型の事業を進め、令和 12 年度の完了を目指す。 

・公園３箇所の整備を目指す。 

・都市計画道路沿道において防災街区整備事業による老朽住宅等の建替えを促進する。すでに準

備組合が令和 4 年度に設立されており、完了予定は令和 10 年度内を目指している。 

+260.50㎡

公園
緑地
広場

取得 6,920.00㎡ 5,680.57㎡ 7,180.57㎡

6,980.50㎡

82%

整備

見直し案

6,720.00㎡ 5,480.50㎡ 82%

実績 令和6年度末時点
（Ｂ）

整備計画内容
（Ａ）

817.44㎡

1,702.50㎡

2,146.00㎡77%

整備計画内容
（Ａ'）

増減
（Ａ'－Ａ）

▲108.56㎡

▲0.50㎡

±0㎡

+260.57㎡

12%

進捗率
（Ｂ／Ａ）

道路
取得 926.00㎡ 668.00㎡ 72%

整備

対象項目

現行計画（見直し前）

細街路 整備 2,146.00㎡ 1,662.90㎡

1,703.00㎡ 202.50㎡



 

池袋本町三丁目 20・21番南地区 

防災街区整備事業 

     評価対象事業案内（２） 番号 令和６年度２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             事業内容を示す図面 

 

 

 

 

 

 

 事業の種類 密集市街地総合防災事業 

事業の名称 池袋本町地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 ５年間未着工・10年間継続・その他（      ） 

 継 続・中 止 

 

↑写真③ 「池袋本町電車の見える公園」と 

防災道路 3 号線の未拡幅の部分 

平成 24 年度 公園整備済。 

道路拡幅予定箇所は園内通路として利用中。 

 

↑写真① 防災道路３号線の用地取得箇所① 

平成 27 年度 用地取得（17.41 ㎡） 

 

↑写真⑥ 池袋本町三丁目 20・21 番南地区 

防災街区整備事業 

令和 5 年 1 月 完成 

↑写真⑤ 池袋本町四丁目 1・2 番地区 

防災街区整備事業 

令和 5 年 1 月 準備組合設立 

 

↑写真④ 池本だんだん公園完成 

令和 2 年 3 月開園 

↑写真② 防災道路３号線の用地取得箇所② 

令和 4 年度 用地取得（10.59 ㎡） 

池袋本町電車の見える公園 

池袋本町三丁目 20・21 番 

南地区防災街区整備事業 

池本だんだん公園 

防災通り 2号線 

防災通り 1号線 

防災通り 
3 号線 

 

 

写真④ 

写真⑥ 

写真① 

写真③ 

写真② 

池袋本町四丁目 1・2 番 

地区防災街区整備事業 

写真⑤ 


