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トータルデザイン
電気バス車両デザイン
停留所・制服・パンフレッ
ト等のトータルデザイン

車両購入

e-COM10をベースに水戸
岡デザインを反映させた車

両を製造
ナンバーを取得し納品

まちづくり団体
（プロポーザル）

バスを活用したまちづくり
の推進

運行事業者
（プロポーザル）

4つの公園を結ぶ回遊ルー
トの運行

観光ルートの運行

4公園整備と移動システムについて

池袋西口公園

中池袋公園

造幣局防災公園

主なイベント

H32（2020）年度H30（2018）年度 H31（2019）年度

平成30年6月28日

ハ
レ
ザ
池
袋
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
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車両製造

事業企画・事業ＰＲ等

詳細設計

事業認可申請・バス停の整備等

プロポ

プロポ

協定締結

協定締結

トータルデザイン

提案内容の反映

■仮契約 ■本契約

協定内容調整

第3回定例会議案

電気バス

運行開始■第1回

（4/27）
■第2回

（5/24）

■第3回

（7/5）

■第4回

（7/20）
■第5回/第6回

（9月中旬）

整備工事積算・起工・設計審査・入札■仮契約

第3回定例会議案

■本契約

整備工事実施設計・積算・起工・設計審査・入札

第4回定例会議案

■仮契約
■本契約

公園整備工事・建築工事（UR）設計・積算業務（UR)

補助176号線盤下げ部道路工事,電線共同溝工事,下水工事(ＵＲ)

応急給水槽等工事（水道局）

指定管理

開始

■開園予定

試運転

竣工■

芸術文化劇場（新ホール）

としま区民センター

オープン

池袋西口公園

オープン

竣工■

東アジア文化都市 オリ

パラ


