
 

「駒込中学校の建替え等を考える会」の進め方について 

 

＜検討・協議スケジュール＞ 

回 開催時期 協議事項 備考 

第 1 回 
R7 年 

4 月 18 日 

○駒込中の建替え等を考える会の設立について 

○仮校舎について 
 

第 2 回 6 月 

○駒込中の現況整理 

〇有識者講演の概要 

〇ニュースの発行 

○コンサル事業者について 

日程は 

後日 

通知 

第 3 回 

以降 

   

   

R7 年 

7 月 

～ 

R8 年 

8 月 

○計１０回程度開催予定 

・有識者による講演 

・改築事例の視察 

 ・学校、地域等へのアンケートについて 

 ・改築施設計画に関するワークショップ 

 ・区長への提言書案について 

 ・この間、考える会ニュースを３～４回程度発行 

  （学校での配布、町会での回覧、区や学校ホームペ

ージへの掲載 など） 

○詳細スケジュールについては今後協議 

 

R8 年 

9 月 
・地域説明会の実施  

R8 年 

10 月 
・提言書の最終確認  

R8 年 

11 月 
・豊島区長、豊島区教育委員会へ提言書の提出  

R9 年度～ 駒込中学校の改築設計  

R11 年度～ 駒込中学校の改築工事  

R15 年度 駒込中学校の改築校舎竣工  
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