
■池袋副都心交通戦略　今後のスケジュール
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まちづくり及び
関連計画等との
連携

東西デッキ整備

池袋西口の再開発

旧庁舎周辺まちづくり

南北区道（中池袋公園前の区間）の整備

南池袋公園の整備

造幣局地区防災公演の整備

池袋駅西口公園

池袋副都心
交通戦略

交通戦略の施策

ロードマップ

駐車場整備地区の
変更

策定手続き
都市計画審議会等

駐車場整備計画
（駐車場整備計画
策定WG）

駐車場整備計画の策定

駐車場地域ルール
（駐車場地域ルー
ル策定協議会）

駐車場地域ルールの策定

交通戦略委員会
　◎
（7月）

　◎
（6月）

◎　　　　　　◎
（7月）　（3月）

◎
（3月）

交通戦略ワーキング
○　　　　○

（10月）（3月）
○　　　　○

（10月）（3月）
○

（10月）
　○　　　○
（7月）（9月）

交通検討部会
　　　　　  ○　　 　○
　　　  （10月） （3月）

駐車場ワーキング（H30年度以降、地域
ルール策定協議会）

○
（10月）

　○　　　　○
（7月）　（1月）

関連計画・都市整備の動向等

都市計画道路整備

委員会等の開催

駐車実態調査

ロードマップの修正

●環5の1（地下道路）開通
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計画策定
設計等基礎調査 詳細調査

準備会設置

新ホール棟
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旧庁舎周辺まちづくりビジョン連絡会

デッキ構想
ビックリガード整備

［駐車場・荷さばき施策の
運用状況の確認・見直し］

●基盤整備方針策定（5月）●ガイドライン策定（7月）
●緊急整備地域指定（7月）
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［駅前広場空間の確保］

［新しい公共交通等の導入］
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改編

地域ルールの検討 運営体制の検討

運用マニュアルの策定

地域ルール策定協議会へ
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