
基盤整備方針

東京五輪東アジア文化都市

Ｈ29年度
（2017年）

Ｈ30年度
（2018年）

Ｈ31年度
（2019年）

Ｈ32年度
（2020年）

早期の実現を目指す事業

駅
施
設

主
な
基
盤

都
市
開
発
事
業

整備完了

中間まとめ

整備完了（西武鉄道）

着工 整備完了

方針策定

整備完了（東武鉄道）

グランドオープン新ホールオープン

完成

着工 整備完了

竣工着工

開通

調査等開通

着工 整備完了

運行開始

都市計画手続

都市計画手続

都市計画手続

※本スケジュールは現段階での想定であり、今後の関係協議等により変更になる可能性があります。

ホームドア整備

サイン整備

池袋駅西口地区事業

西口公園再整備

南池袋二丁目Ｃ地区事業

Hareza池袋（旧庁舎跡地プロジェクト）

西武鉄道池袋ビル

びっくりガード上空デッキ

中池袋公園再整備

東池袋一丁目地区事業

補助８１号線整備

環状５の１号線整備

造幣局地区防災公園整備

新たな移動サービス（バス）の導入

着工

※記載内容は今後の関係者協議や検討により、変更となる可能性があります。

西口駅前地区事業 西口駅前広場の再編整備

周辺都市再生事業

都市の玄関口の形成・歩行者空間の拡大

明治通り・東口駅前広場の再編整備

グリーン大通りの歩行者広場化

結節機能の強化・歩行者空間の拡大

東西連絡通路（北デッキ・南デッキ）整備

地上・地下結節空間整備

東西都市軸の形成・回遊性の向上

東口街区再編整備

東池袋一丁目地区事業など

歩行者ネットワークの拡大

防災まちづくり事業

造幣局地区市街地整備事業

都市防災機能の強化

中長期的に実現を目指す事業

目標年次
2035年

アート・カルチャーの活
動を国内外に発信する多
様な『都市の顔』の形成

1

池袋駅とまちの
多面的な連携を支える
『東西都市軸』の形成

多彩な界隈をつなぐ
歩行者回遊性の向上

東西駅前広場空間の
役割分担を踏まえた
交通結節機能の強化･再編

歩行者優先の都市空間を
支える交通ネットワーク
の整備

次世代へつなぐ
都市の防災機能・
環境性能の向上

2

3

4

5

6

基盤整備の目標の実現

継続的な
事業展開
により
目標を実現

都市再生事業
の具体化・
環状５の１号線
の開通などを
契機に
次のステップへ

H30都市計画決定

8年事業延伸

5年事業延伸

R2整備完了

R2整備完了

R2整備完了

R1整備完了

R2整備完了

R2整備完了

H30整備完了

関係協議中

R2都市計画決定

R1運行開始

R2整備完了

池袋駅周辺地域整備の進捗状況
資料　２

１










	02_資料2_池袋駅周辺地域整備の進捗状況_修正
	02_資料2_池袋駅周辺地域整備の進捗状況



