
旧平和小学校複合施設
整備基本計画（案）
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豊島区
（企画課、学習・スポーツ課、学校施設課）

令和４年３月４日



１ 旧平和小学校跡地周辺の現況
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２ これまでの主な経緯と背景
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 平成２２年度 (仮称)西部地域複合施設整備基本計画を策定

 平成２６年度 (仮称)西部地域複合施設整備基本計画（(仮称)
芸術文化資料館を含む）の凍結を決定し、
2020年の東京五輪大会前後を目途に取り扱い
について判断することを発表

 令和２年度 (仮称)西部地域複合施設整備基本計画（(仮称)
芸術文化資料館を含む）を断念し、新たな西部
地域の拠点とする計画の検討をスタート

 令和３年度 区民の皆さまのご意見をいただきながら
事業を推進

 令和４年度 施設整備のスタート
（体育館の解体や複合施設の建設）



３ 整備の基本方針
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 西部地域の区民活動等の拠点となる複合施設
⇒西部区民事務所、西部障害支援センター、

西部高齢者総合相談センター、防災備蓄倉庫、仮校舎

 暫定活用の体育館（多目的ホール）とグラウンドの継続
⇒仮校舎の体育館及び校庭として機能を残し、

学校と同様の区民の皆さまの利用を検討

 千早図書館と千早地域文化創造館の改修・改築
⇒敷地の売却を行わず、現地での改築や改修などにより

設備更新やバリアフリー対応を行う

 仮校舎の整備
⇒西部地域の仮校舎の位置として大変適しており、周囲

約１km内にある未改築の区立小中学校（６校）の仮校
舎として活用



４ 計画概要 （１）建物
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敷地面積 約5,700㎡

建築面積／延床面積 約2,500㎡／約6,500㎡

構造階数 重量鉄骨造／地上４階

整備経費 26億6,200万円（税込）※５年リース

事業者 大和リース株式会社



４ 計画概要 （２）施設
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施設 機能

区民事務所等
面積：約1,000㎡
階数：１・２階

西部区民事務所、西部高齢者総合相談センター、
西部障害支援センター、共用会議室、エレベーター、
倉庫、トイレ（多目的トイレ含む）、授乳室、
給湯室など

仮校舎
面積：約5,500㎡
階数：１～４階

教室（約２０室）、理科室、家庭科室、技術科室、
美術室、音楽室、特別支援教室、学習情報センター
（図書室）、相談室、校長室、職員室、給食室、
主事室、事務室、放送室、会議室、印刷室、更衣室、
エレベーター、倉庫、トイレ（多目的トイレ含む）、
体育館、校庭（約2,000㎡）、防球ネットなど

その他

マンホールトイレ、太陽光パネル、非常用発電設備、
防災井戸、防災備蓄倉庫、開放用倉庫、開放用更衣室、
駐輪場、駐車場、歩道上空地、ポケットパークなど

※救援センター：工事期間中は千早小に変更
※第３３投票所：工事期間中も旧平和小敷地に設置



４ 計画概要 （３）配置図
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建物と敷地境界の
間に、約４ｍの空
間を設け、植栽と
歩道を整備します

周辺の公園や神社
の緑とつなげて、
敷地の四隅に四季
を感じられる
ポケットパークを
設けます。

学校と区民事務所
エリアを別にし、
利用者動線を分け
ます。



４ 計画概要 （４）平面図
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教室や理科室などの特別教
室、学習情報センター（図
書室）、給食室、校庭（約
2,000㎡）を設けるなど、
子どもたちの学習環境を整
えます。

体育館を１階に配置し、非常
用発電設備やマンホールトイ
レ、太陽光パネルを設けるな
ど防災機能の強化を図ります。

エレベーターや多目的トイレ
を設けるなどバリアフリー化
を図ります。



４ 計画概要 （５）外観イメージ図①
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※
※



４ 計画概要 （５）外観イメージ図②
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※



５ 今後のスケジュール（１）
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基本・実施設計

千川中
仮校舎

通常
利用

通常
利用

通常利用

通常利用

西部区民事務所等



５ 今後のスケジュール（２）
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 ３月４日 整備基本計画案・解体工事の説明会

 ～３月１１日 整備基本計画案のパブリックコメント

 ３月 仮校舎の愛称募集（５月に決定予定）

 ３月末 整備基本計画の決定
千早地域文化創造館多目的ホールの廃止
暫定活用グラウンドの閉鎖

 ４月 解体工事の開始

 ５月 基本設計の説明会（予定）

 ８月頃 建設工事の開始



５ 今後のスケジュール（３）工事の流れ①
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体育館
（多目的ホール）

西部区民事務所

暫定活用ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

西部区民事務所内には、
西部高齢者総合相談センター、
西部障害支援センターを併設し
ています。



５ 今後のスケジュール（３）工事の流れ②
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西部区民事務所
（継続利用）

仮設用地
（工事利用）

②旧平和小学校複合施設
（体育館含む）の建設工事

①体育館
解体

複合施設の工事中は、
現在の建物を使用します

暫定活用グラウンドは、
仮設用地のため閉鎖し
ます。



５ 今後のスケジュール（３）工事の流れ③
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旧平和小学校複合施設
（新築）

校庭

区民事務所
移転・解体

複合施設の完成後、西
部区民事務所を移
転します

西部区民事務所の解体
にあわせて、校庭と外
構工事を実施します。
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政策経営部 企画課 施設計画グループ
電話：03-3981-4594 FAX：03-3980-5093
Email:A0050001@city.toshima.lg.jp

教育部 学校施設課 学校改築推進グループ
電話：03-4566-2789 FAX：03-3980-7200
Email:A0029257@city.toshima.lg.jp


