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・地域区民ひろばあり方検討委員会について

・地域共生カフェ事業について

・つなぐ・つながる・ひろばのWA！2023取り組み成果について

・令和５年度以降の施設改修・大規模改修スケジュールについて
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地域区民ひろばあり方検討委員会

区民ひろばの課題 コロナ禍を経て地域社会が抱える課題が大きく移り変わっていくなかで、
時代に即した地域区民ひろばのあり方を検討する。

●中間層の利用促進
●子どもの遊び場・居場所の創出
●リアルとバーチャルをハイブリッドした交流の促進
● DX推進による業務負担軽減
●自主運営の見直し

QRコードを読み取って、
スマホ・タブレットから回答

アンケート回答者には、
区民ひろばオリジナル
コイン型チョコレート
をプレゼント！

利用者アンケート実施中！
実施期間：2月15日（木）～29日（木）

令和5年12月 第1回あり方検討委員会

令和6年2月 利用者アンケート
企業向けアンケート

令和6年3月 第2回あり方検討委員会

令和6年度 第3～7回あり方検討委員会

未来としまミーティング
区民アンケート

推進本部会議にて報告

「地域区民ひろば構想」改訂

スケジュール

地域区民ひろばのあり方を検討し、「地域
区民ひろば構想」を改訂することで、地域
コミュニティのさらなる活性化を図る。

資料番号２－１
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資料番号2-２

月 火 水 木 金

駒込 池袋 上池袋 豊成 椎名町
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各区民ひろばでの取り組みつなぐ・つながる・ひろばのWA 2023取り組み成果

オープニングセレモニー 10月30日 グローバルリング

【プログラム】
・目白第二保育園、西池袋第二保育園の子どもたちによる歌
と踊りのパフォーマンス
・東京芸術劇場のアカデミー生による金管五重奏の演奏
・区民ひろばやスタンプラリーのPR
・バルーンアートのパフォーマンス

ひろばをめぐって
スタンプポン 

スタンプラリー 11月1日～12月28日 各区民ひろば

すべての区民ひろばでオリジナルスタンプを作成し、区民ひろばを
巡ると景品がもらえるスタンプラリーを開催。
のべ5000人が参加。個性が違う施設を巡るのが楽しかった と
大好評。
全26施設巡った方は30名以上にのぼり、表彰状を進呈した。

資料番号2－3
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 区民ひろば南大塚
【R6】
　工事　144,669千円

昇降機設置・
内部改修・再配置

2
区民ひろば
高南第二

【R6】
　設計　  7,387千円
　工事　157,184千円

内部全面改修工事
（昇降機設置含む）

3 区民ひろば長崎
【R6】
　工事　481,501千円

内部全面改修工事
（内部・空調・給排水・便

所・昇降機等）

4 区民ひろば高松
【R6】
　設計　1,550千円

ブロック塀改修工事

5 区民ひろば南池袋
【R6】
　　当初予算なし

部分改修
（旧スキップをひろば化）

6
区民ひろば

清和第一・第二

【R6】
　工事　　　324,157千円
　埋文調査　14,700千円

移転改築

7 区民ひろば朝日
【R4～R11】債務負担
　契約額　633,600千円

移転・リース改築

8 区民ひろば池袋本町
【R6】
　解体設計　3,515千円
　修繕設計　2,000千円

解体・仮移転

9 区民ひろば池袋
【R1～R9】　賃借料支払
　合計　531,960千円

リース改築

10
区民ひろば要

（西部生活福祉課
複合施設）

【R1～R9】　賃借料支払
　合計　969,204千円

リース改築

11 区民ひろば椎名町
【R1～R9】　賃借料支払
　合計　589,600千円

移転・リース改築

（令和５年度完了事業を除く）　※点線は具体的な時期が未定なことを示しています。

令和５年度以降の施設改修・大規模改修スケジュールについて

施
設
改
修
経
費

令和７年度

大
規
模
改
修
経
費

区
分

NO. 施設名 予算額 工事概要
令和５年度 令和６年度

工事

地

設計

（時期未定）

工事

（時期未定）

地

設計 工事

解体

設計 新築工事

設計

解体

地

R６年１０月頃～R７年９月頃

新築工事

オープン

埋文（整理）

R４年８月３１日竣工

１０月１日オープン

R４年１２月２７日竣工

２月１日オープン

R５年３月２７日竣工

４月２５日オープン

令和９年１２月分まで支払い

令和９年８月分まで支払い

令和１０年２月分まで支払い

工事設計

埋文

令和１１年１１月分まで支払い

埋文（製本）

～R８年３月頃（８年度オープン）

解体工事

～R８年９月修繕 移転

樹木撤去解体設計

設計？（時期未定）

R５年１０月～R６年１０月頃

R６年２月～R７年３月頃
オープン

オープン

資料番号2-4

オープン

修繕設計
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