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パブリックコメント 

(1 月 22日から 2月 22日予定) 

 

 

 

           

基礎調査・資料収集             

住宅白書の作成             

現状と課題の整理             

前期５年の検証             

             

後期５年の計画目標量の検討             

             

中間案(素案)の策定             

最終案の策定             

報告書の作成             

第２回（8.21） 

住宅白書(案) 

住宅マスタープラ

ン改定の骨子 

第３回（12.26） 

改定 素案(中間案) 

パブリックコメント 

R6.1/22～2/22 

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

第４回 

改定案 

答申 

第１回（6.9） 

諮問 

検討体制 

スケジュール 

第３回 

住宅マスタ

ープラン改

定の方向性 

第１回（6.20） 

住宅白書（案） 

第２回（7.28） 

住宅白書（案） 

住宅マスタープ

ラン改定の骨子 

第 4回（10.5） 

住宅マスタープラ

ン改定の方向性 

第 5 回（12.4） 

住宅マスタープラ

ンの素案 


