

豊島区生涯学習推進計画策定スケジュール(案)

資料4-2

大項目	小項目	備考	10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上			
事務局						計	画	案	内	容	整	理																								
生涯学習推進協議会	本委員会 (推進協議会)	会長 倉持伸江(東京学芸大学准教授)はじめ計11名(学識経験者4・生涯学習団体関係者4・公募3)													2/10	第4回	計	画	案	の	承	認				(5月下旬~6月上旬)	第6回	パ	ブ	コ	メ	の	報	告		
	小委員会	計画の内容を詰める。メンバーは会長・副会長・議事に必要な委員と事務局のみ。回によって構成が異なる。							1/21	第13回	小	委	員	会																						
	ワーキンググループ	副会長を中心としまコミュニティ大学マナビト生によって構成																																		
生涯学習推進計画策定委員会	庁内調整	計画案の提示・確認	10/1	第2回										2/3	第3回	策	定	委	員	会				パ	ブ	コ	メ	の	報	告						
		全庁調査 (H30における区民向け講座・講演等についての調査)	10/2~10/11																																	
パブコメ	広報としま掲載																							4/11	号	予	定									
	パブコメ準備	HP掲載																																		
	パブコメ期間																							4/11~5/10												
	パブコメ取りまとめ	区の考えを随時掲載																																		
	公表	HP掲載・施設配布																																		
計画完成	訂正・完成																																			
	冊子印刷・配布																																			
議会	議会報告準備														準	備										準	備									
	議会報告	一定:パブコメ実施 二定:完成報告																																		

時期を見てスタート

●生涯学習推進計画

・H22(2010)~31(2019)年度の10カ年計画。「区民が主体の学びの循環(わ)」をつくることが目標。次期計画は、計画期間を5年(2020~2024)で設定。生涯学習推進の方向性を示す。

●生涯学習推進協議会

・H17:生涯学習・社会教育部門が区長部局から移管されたことによって社会教育委員会から改組。区長の諮問機関。任期2年。現在は第6期(2018.12.11~2020.12.10)

・第6期の構成:会長 倉持伸江(東京学芸大学准教授) 副会長 高井 正(立教大学特任准教授)はじめ計11名 (学識経験者4・生涯学習団体関係者4・公募3)・