

資料2

(訂)豊島区障害者・障害福祉・障害児福祉計画推進会議検討スケジュール(案)

年度/月		豊島区障害者・障害福祉・障害児福祉計画
令和4年度	2月	<u>第3回計画推進会議</u> (障害者等実態・意向調査報告書(案)について他)
	3月	
令和5年度	4月	
	5月	<u>第4回計画推進会議</u> (現計画におけるこれまでの取組みについて、計画骨子(案)について他)
	6月	
	7月	
	8月	<u>第5回計画推進会議(8月3日)</u> (第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の進捗状況について、障害者計画骨子(案)について他)
	9月	
	10月	<u>第6回推進会議</u> (計画(素案)について他)
	11月	
	12月	パブリックコメント
	1月	
	2月	<u>常任委員会(2月下旬)</u>
3月	<u>第7回計画推進会議(3月7日予定)</u> (パブリックコメント報告、計画(案)について他) 計画書の送付	