

豊島区障害者・障害福祉計画推進会議検討スケジュール(案)

| 年度/月 | | 障害者・障害福祉計画 | 地域保健福祉計画全体 |
|------|-----|--|---|
| 28年度 | 2月 | 第4回計画推進会議 (障害者等実態意向調査報告書(案)について 他) | |
| | 3月 | 障害者等実態・意向調査報告書の納品 | 第7回保健福祉審議会 (施策の検討、区民意識・意向調査の結果報告) |
| 29年度 | 4月 | | |
| | 5月 | 第5回計画推進会議 (障害者等実態意向調査報告書について 計画骨子(案)について 他) | |
| | 6月 | | 第8回保健福祉審議会 (骨子案の検討、今期計画の進捗管理) |
| | 7月 | 第6回計画推進会議 (計画骨子(案)について 他) | |
| | 8月 | | |
| | 9月 | 当事者ヒアリング | 第9回保健福祉審議会 (計画素案の検討) |
| | 10月 | 第7回推進会議 (計画(素案)について 他) | |
| | 11月 | | 第10回保健福祉審議会 (計画素案の確認、パブリックコメントの実施について) |
| | 12月 | パブリックコメント | |
| | 1月 | | |
| | 2月 | 第8回計画推進会議 (パブリックコメント報告、計画(案)について他) | 第11回保健福祉審議会 (パブリックコメント報告、計画案の答申 他) |
| 3月 | | | |