

豊島区障害者・障害福祉計画推進会議スケジュール

年度/月		障害者・障害福祉計画	地域保健福祉計画全体
28年度	2月	<u>第4回計画推進会議</u> (障害者等実態意向調査報告書(案)について他)	
	3月	障害者等実態・意向調査報告書の納品	第7回保健福祉審議会 (施策の検討、区民意識・意向調査の結果報告)
29年度	4月		
	5月	<u>第5回計画推進会議</u> (障害者等実態意向調査報告書について 計画骨子(案)について他)	
	6月		第8回保健福祉審議会 (骨子案の検討、今期計画の進捗管理)
	7月	<u>第6回計画推進会議</u> (計画骨子(案)について他)	
	8月		
	9月		第9回保健福祉審議会 (計画素案の検討)
	10月	<u>第7回推進会議</u> (計画(素案)について他)	
	11月		第10回保健福祉審議会 (計画素案の確認、パブリックコメントの実施について)
	12月	パブリックコメント	
	1月		
	2月	<u>第8回計画推進会議</u> (パブリックコメント報告、計画(案)について他)	第11回保健福祉審議会 (パブリックコメント報告、計画案の答申 他)
3月			