


総合体育場管理棟・朋有小学校別棟の整備について

1 現状

総合体育場管理棟は、西巣鴨体育場にあるアーチェリー場を含めた管理棟の改築プランについて検討を進めていた。

総合体育場に隣接する朋有小学校では、この5年間で103名の児童が増加し、それに伴い学級数も4学級増えたため、ランチルームなどを普通教室に改修して対応を続けてきた。

現在、朋有小学校学区の0～5歳児が689名、朋有小児童が557名となっており、教育委員会の推計によると令和9年度までの4年間で82名の児童数増加が見込まれ、令和8年4月には、現在ある校舎内において普通教室を確保することが困難な見通しとなった。



現時点の児童数と教育委員会推計

2 課題

- (1) 老朽化した総合体育場管理棟の改築
- (2) 西巣鴨体育場廃止に伴うアーチェリー場の機能確保
- (3) 朋有小学校の児童数増に伴う普通教室の確保（令和8年4月に2教室不足の見込み）

3 対応方針

総合体育場テニスコートに、管理棟機能（弓道、卓球場、屋内テニスコート、アーチェリー場、事務室等）と、朋有小学校の別棟機能（特別教室等）を含めた新管理棟を令和9年4月に開設する。

※新管理棟に特別教室等を造ることで校舎内の特別教室(4室)を普通教室化(5室)する。

新管理棟開設までの1年程度は、仮設特別教室(1室)を整備して対応する。

【諸室の想定】（※普通教室の下段（ ）は、普通教室に転用可能な少人数教室等の数）

	現状			仮設特別教室設置 (R8)		
	普通※	特別	スキップ	普通※	特別	スキップ
校舎棟	14室 (2室)	3室		18室	2室	
体育館棟	3室 (1室)	1室		4室	1室	
スキップ棟			コア・セクト 260㎡			コア・セクト 260㎡
ゆめのくに 図書館		1室			1室	
仮設					1室	

	別棟整備後 (R9～)		
	普通※	特別	スキップ
校舎棟	18室 (2室)		
体育館棟	5室		
スキップ棟			
ゆめのくに 図書館			
別棟		5室	コア・セクト 300㎡

4 新管理棟整備の概要

(1) 施設内容

敷地面積：15,411㎡（総合体育場）、延床面積：8,100㎡（2,700㎡×3層、鉄骨造）

施設	機能
3階 テニスコート	屋内テニスコート4面
2階 総合体育場管理棟	弓道場、卓球場、アーチェリー場、事務室、更衣室、シャワー室、会議室、倉庫等
1階 朋有小別棟	家庭科室、図工室、理科室、音楽室、学習情報センター 子どもスキップ、多目的室
その他	駐車場、駐輪場、EV、トイレ

(2) 事業費

新管理棟事業経費 約62.4億円（工事請負、仮設はリース整備）

※令和5年第2回定例会補正予算：約2.9億円（設計費、債務負担含む）

※令和6年度当初予算：約59.5億円（工事費、債務負担含む）

5 本事業のポイント

<スポーツ施設>

- ・西巣鴨体育場アーチェリー場の確保
- ・テニス、弓道場、アーチェリー場、卓球場の利用環境の充実
- ・近隣住民への負担軽減（音と照明）

<学校施設>

- ・学習情報センター機能の強化
- ・子どもスキップの面積拡充
- ・体育施設との連携関係の構築
- ・児童動線の安全確保

6 スケジュール（案）

年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
総合体育場	【新規整備】 管理棟(卓球場含) 弓道場 屋内テニス4面 アーチェリー場 【既存】 野球場	① 整備 現管理棟・弓道場・テニスコート 令和5年第2回定例会 議案報告・補正予算	仮設管理棟 解体・新管理棟整備 テニス・弓道場・卓球場が使用不可	解体	新管理棟・弓道場 屋内テニスコート・アーチェリー場 4月オープン予定	
	【新規整備】 別棟 【既存】 校舎 スキップ プール 図書館	現校舎	③ 整備 特別教室 普通教室改修	仮設特別教室 解体	特別教室、スキップ、図書館など 朋有小別棟 4月オープン予定	

7 関係団体等への説明

- 令和5年6月 第2回定例会 補正予算上程・議会報告
教育委員会での報告
体育協会への説明
- 7月 第2地区区政連絡会での説明
朋有小学校保護者への周知

8 配置図

