

## 南池袋小学校の別棟整備について

### 1 検討経過

時期	内容
令和5年2月 (第一回定例会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○学区内の児童数増加に対応するため別棟整備計画を立て、令和5年度当初予算において予算計上を行った (債務負担行為：18億8百万円)</li> <li>○別棟は、体育館を建て替える「体育館棟」プランを報告した。 (体育館、特別教室、子どもスキップ等)</li> </ul>
令和5年7月 (第二回定例会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○工事中も体育館が使用可能なことやスキップセカンドの仮施設が不要となるメリットと、プール北側擁壁の安全が確認できたため、プール解体後の跡地に建てる「特別教室棟」プランに変更をした。(特別教室、子どもスキップ)</li> </ul>
令和5年8月以降	<ul style="list-style-type: none"> <li>○第二回定例会での配置案をもとに別棟整備に向けて特別教室棟の仕様や本校舎からの児童動線等について検討</li> </ul>


### 2 現在の状況

- (1) 校舎棟からの児童動線を確保したうえで、体育館、プール、別棟などを含めた学校全体の充実した学習環境を整えるプランの作成について、より検討を深める必要があるため、別棟整備の発注が困難であると判断した。
- (2) 当面の児童数増加への対応については、校舎内での改修により普通教室を確保する。

### 3 今後の予定

- (1) 検討状況については、令和6年度の早期に再度報告を行う。
- (2) 令和5年度当初予算の債務負担行為については、翌年度の予算に再計上せず、改めて検討結果に応じた予算計上を行う。

<第一回定例会時の配置案>



<第二回定例会時の配置案>

