

仮校舎（旧真和中）の活用期間の変更について

1 変更内容

西池袋中学校、目白小学校、池袋第三小学校の新校舎開校日並びに旧真和中仮校舎の使用期間を変更します。夏季休業期間中に引越し作業を行い、旧真和中仮校舎の使用開始および新校舎の開校日を2学期からとします。（下記図表参照）

【仮校舎期間および新校舎開校日の変更】

学校名	変更前		変更後	
	仮校舎期間	新校舎開校日	仮校舎期間	新校舎開校日
西池袋中	22年4月 ～24年3月	24年4月 (始業式 4/7)	22年4月 ～24年7月	24年8月末 (2学期始業式)
目白小	24年4月 ～26年3月	26年4月 (始業式 4/7)	24年8月 ～26年7月	26年8月末 (2学期始業式)
池袋第三小	26年4月 ～28年3月	28年4月 (始業式 4/7)	26年8月 ～28年7月	28年8月末 (2学期始業式)

【対象校年次スケジュール】

学校名	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
西池袋中	基本設計	実施設計	工事(22年4月～24年7月) (仮校舎：旧真和中)						
目白小			基本設計	実施設計	工事(24年9月～26年7月) (仮校舎：旧真和中)				
池袋第三小					基本設計	実施設計	工事(26年9月～28年7月) (仮校舎：旧真和中)		
仮校舎[旧真和中]	設計	工事	西池袋中仮校舎		改修	目白小仮校舎		池袋第三小仮校舎	

2 変更理由

3月末の修了式から4月初旬の始業式までの間で、仮校舎から出る学校と仮校舎へ入る学校の2校の引越し作業を実施するのが困難であるため。