

旧第十中学校跡地活用等基本計画 今後の審議スケジュールについて

1. 今後の審議スケジュール（案）

検討委員会における今後の審議スケジュールは以下の通り想定しています。

審議日程		主な審議項目
9 月 14 日 (木)	第 1 回	・ 基本計画策定方法 ・ 旧第十中学校跡地、飯能市区有地の概要（現状と課題） ・ 施設整備計画（施設規模、レイアウト素案） ・ 審議スケジュール など
10 月 26 日 (木)	第 2 回	・ 各施設に対するニーズ、役割（アンケート結果など） ・ スポーツ施設の基本方針・あり方、コンセプト
12 月 8 日 (金)	第 3 回	・ 導入施設・設備、機能 ・ 施設整備計画（施設規模・仕様、施設レイアウト案、樹木配置など） ・ 管理運営計画（サービス内容、開館時間、料金設定）
1 月 22 日 (月)	第 4 回	・ 施設整備計画（概算事業費、整備スケジュール） ・ 管理運営計画（維持管理運営費） ・ 各事業方式による経費の比較 ・ 民間施設の役割・機能検討 ・ その他導入機能・施設（防災機能など） ・ 基本計画（素案）検討
2 月 22 日 (木)	第 5 回	
3 月 22 日 (木)	第 6 回	・ 基本計画（案）検討
4 月	住民説明会	
5 月	パブリックコメント	
6 月	基本計画の策定・公表	