


地域区民ひろば課報告案件



どんな区民ひろば構想か

区民ひろばの「これまで」と「これから」

資料番号 2 - 1

現在

未来

- 地域コミュニティの拠点
- 22小学校区26施設で展開
- 運営協議会全地区で設立
- 委員数は821名
- NPO法人の自主運営11地区
- 年間事業数約19,000件
- 世代間交流事業約36%
- 年間登録者約20,000人
- 年間利用者数約700,000人



豊島区で生きる人を支え合う仕組みと
エリアで連携する多彩なパターン



誰もが集う
コミュニティ
カフェ

福祉
プラット
フォーム

人に寄り添う
ジェンダー
外国人
教育

仲間がほしい
アート
スポーツ
音楽



特色に合わせた
企業・団体とつなげる

どれか一つを選ぶのではなく、
組み合わせとして特色を出す。

組み合わせによって出てきたパターンが
そのひろばの特色となっていく。

課題

- ・利用者の偏在化
- ・登録者数の伸び悩み
- ・事業のマンネリ化
- ・運営協議会役員の高齢化
担い手不足
- ・NPO法人による自主運営に
おける運営負担の拡大



新たなひろば構想

運営

○運営協議会に加え、企業やNPO、社会福祉法人、大学等の多様な主体と連携し、地域特性に応じた運営体制へ発展

事業メニュー

- 地域特性や満足度をデータ化・分析し、ニーズを捉えた魅力的な事業を展開
- これまで利用が少なかった、中学生から現役世代の利用促進に向け、カフェ、スポーツ、アートなどの多彩なメニューを展開

施設整備

○ひろばの改築・改修を契機に、機能的なレイアウトへの見直し、バリアフリー化の推進、オンライン機能の充実化

特色ある区民ひろばの創造

学生、現役世代を中心とした新たな利用者の拡大
誰もが気軽に利用でき、多様な主体が参加・交流

ひろば構想から20年

時代の変化や区民ニーズとの整合に課題がみられるようになってきました。
そこで、地域コミュニティの拠点として機能、運営を強化し、新区民ひろばを展開していきます。

新たな目標

誰ひとり取り残さない

地域コミュニティの拠点の形成に向けて

ーこれまでの取り組みの強化と

新たな地域課題を解決していくシステムの構築ー

基盤事業に加えて特色
あるパターンの展開

NEW

地域・ひろばごとの特色

区民ひろばの基盤事業

1. 高齢者の文化、健康及び福祉
2. 子育て支援
3. 区民相互・地域交流
4. 自主活動の支援

区民ひろばの理念（豊島区地域区民ひろば条例）

地域の多様な活動及び世代を越えた交流を推進するとともに、区民主体の自主的な活動を促進することにより、広がりのある地域コミュニティの活性化に寄与する。

特色:パターンの例

地域で支え合うひろば



多様化する地域課題に対応するため、地域づくりの専門スタッフを区民ひろばに配置し、地域活動のサポートなど行い、地域のプラットフォームづくりを進める。

- ・地域活動のコーディネート、立上げ・運営支援
- ・生きづらさを抱えている方の居場所づくり
- ・課題を抱えている人を適切な支援関係機関につなぐ

子どもが生き生き過ごせるひろば

子どもの居場所、遊び場、子育てサポート、図書館など、子育てを応援、子どもが好きなことを思いっきりできる区民ひろばを創出



コミュニティカフェ

地域共生カフェから、誰もが訪れて、気軽に立ち寄れる、コミュニティカフェへ

特色:パターンの例

アート



外国人



居場所



音楽



女性



ダンス



若者



マルチ
スポーツ



環境



パターンの組み合わせ例

文化体験に触れられる居場所づくり



コミュニティカフェ
×
音楽が聴ける
×
アーティストが制作
×
居場所



令和6年度以降の施設改修・大規模改修スケジュールについて

資料番号 2 - 2

(令和6年度完了事業を除く) ※点線は具体的な時期が未定なことを示しています。

区分	NO.	施設名	予算額	工事概要	令和6年度												令和7年度												令和8年度																																			
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																								
大規模改修経費	1	区民ひろば 高南第二	【R7】 工事 258,436千円	内部全面改修工事 (昇降機設置含む)	設計	工事												R6年10月頃～R7年12月												オープン																																		
	2	区民ひろば長崎	【R7】 移転経費のみ	内部全面改修工事 (内部・空調・給排水・便 所・昇降機等)	工事												R6年2月～R7年3月												オープン																																			
	3	区民ひろば南池袋	【R7】 当初予算なし	部分改修 (スキップの転出後、 ひろばを拡張予定)																									設計？(時期未定)																																			
施設改修経費	4	区民ひろば 清和第一・第二	【R7】 工事 452,026千円	移転改築	埋文	埋文(整理)												埋文(製本)												工事												オープン																						
	5	区民ひろば池袋本町	【R7】 解体設計 8,200千円 解体工事 70,640千円	解体・仮移転	修繕設計												解体設計												樹木撤去												解体工事												～R8年9月											
	6	区民ひろば朝日	【R4～R11】賃料支払 合計 594,000千円 ⇒増額 633,600千円	移転・リース改築	新築工事												R6年7月～R8年1月(8年度オープン)																																															
	7	区民ひろば池袋	【R1～R9】賃借料支払 合計 512,820千円 ⇒増額 531,960千円	リース改築	R4年12月27日竣工 2月1日オープン												令和9年12月分まで支払い																																															
	8	区民ひろば要 (西部生活福祉課 複合施設)	【R1～R9】賃借料支払 合計 969,204千円	リース改築	R5年3月27日竣工 4月25日オープン												令和10年2月分まで支払い																																															
	9	区民ひろば椎名町	【R1～R9】賃借料支払 合計 589,600千円	移転・リース改築	R4年8月31日竣工 10月1日オープン												令和9年8月分まで支払い																																															
	—	区民ひろば南池袋	【R7】 工事 19,000千円	照明取替													工事 (時期未定)																																															
	—	区民ひろば高松	【R7】 照明工事 18,000千円 BC塀工事 23,500千円	照明取替 ブロック塀改修工事	設計												工事 (時期未定)																																															

令和 7 年度推進本部会議部会構成について

令和 7 年度の推進本部会議はSC部会と災害対策部会を統合し、安全安心部会を新たに設置いたします。
令和 7 年度から、地域区民ひろば推進本部会議の部会は 4 部会構成になります。

■令和 6 年度まで



■令和 7 年度から



令和 7 年度の運営の変更点について

■区民ひろば池袋本町

- ・令和 7 年 4 月 1 日より、区直営として運営主体を変更。

■区民ひろば椎名町

- ・令和 7 年 4 月 1 日より、特定非営利活動法人ひろば椎名町による自主運営移行モデル事業を実施

※令和 6 年 1 1 月 1 日に「特定非営利法人ひろば椎名町」設立総会を開催。

令和 7 年 1 月 1 7 日東京都から N P O 法人認証を取得、同年 2 月 1 9 日に登記を完了している。

22地区の区民ひろばにおける、直営11館、委託11館は変更なし