

障害者福祉計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画

2年間のスケジュール（案）

2022.7.15 現在

		作業の動き	推進会議
令和4年度	4月		
	5月		
	6月		
	7月		第1回（7/15） ○実態・意向調査項目（案）について 他
	8月		
	9月	○調査項目の決定 ○調査票の作成 ○調査票送付準備	第2回 ○実態・意向調査（調査票）について 他
	10月	○調査票の発送 ○調査票データの納品 ○調査票の回収・集計	
	11月	○調査の分析 ○報告書案の作成	
	12月		
	1月	○報告書の校正	
	2月		第3回 ○実態・意向調査報告書（案）について
	3月	○報告書・報告書データの納品	
令和5年度	4月		
	5月		第4回推進会議 ○計画骨子（案）について 他）
	6月		
	7月		第5回推進会議 ○計画（素案）について 他
	8月		
	9月		
	10月		第6回推進会議 ○計画（素案）について 他
	11月		
	12月	パブリックコメント	
	1月		○第7回推進会議 パブリックコメント、計画（案）について 他
	2月		
	3月		