

令和4年度(令和5年度実施) 施策評価表

1 施策No.	6-4-1						
2. 地域づくりの方向	人間優先の基盤が整備された安全・安心のまち						
3. 政策	災害に強いまちづくり						
4 施策	災害に強い都市空間の形成【重点】						
5. 目指すべきまちの姿	災害に強い都市の実現のため、延焼遮断帯の形成、特定緊急輸送道路の機能確保、木造住宅密集地域などにおける防災性のさらなる向上により、安全で住み続けたいまち。						
6. 評価責任者	都市整備部長						
7. 施策関連課	都市計画課(再開発担当)				地域まちづくり課		
	住宅課(マンション担当)				建築課		
8. 施策の指標達成状況	成果を測る参考指標	密集事業地区内の不燃領域率[%]	後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)
	令和4年度達成状況	B:相当程度達成	目標値 実績値 達成率	64.4 64.2 99.7%	70.0 65.6 93.7%	70.0	
	活動指標	不燃化特区・都市防災不燃化促進事業助成件数[件]	後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)
	令和4年度達成状況	C:未達成	目標値 実績値 達成率	223 103 46.2%	231 110 47.6%	247	
達成状況分析	<p>○不燃領域率は、市街地の「燃えにくさ」を表す指標であり、目標である70%に向けて、順調に防災性の向上が図られている。</p> <p>○個々の建て替えを促すにも限度があるため、達成率は47.6%となっている。助成制度のパンフレット配布や促進イベント等を定期的に開催し、不燃化の機運を醸成させていく。</p>						
9. 施策の実施状況							
(1)取組方針	取組方針①		取組方針②		取組方針③		
(2)期待する効果	地域防災性の向上		沿道まちづくりの推進				
(3)具体的な取組	狭あい道路や防災生活道等の拡幅、公園、広場の整備、老朽住宅等の建替促進		特定整備路線整備に伴う、沿道における不燃化促進の実施、共同化事業の準備組合設立に向けた支援の実施				
(4)「期待する効果」が十分に得られた具体的な事例または「期待する効果」が得られなかった場合はその原因・課題及びその改善策	<p>※「期待する効果が得られた場合」は取組の実施によってまちや区民・関係団体等にどのような変化や効果があったのか具体的に事例を記載。区が実施した内容の記載は不要。「期待する効果が得られなかった場合」は、その原因・課題等を記載してください。</p> <p>建替促進における不燃化特区の助成実績は100件であったが、年間約1,000件を超える相談受付があり、周知活動の効果があつたと考えられる。また、燃えにくさを表す指標である不燃領域率も年々上昇している。さらに、東池袋5丁目の防災生活道路の開通により地域の防災性及び居住環境が向上した。</p>		<p>共同化により木密地域の不燃化を促進するため、4地区で準備組合を設立した。さらに、特定整備路線沿道の建替促進として、都市防災不燃化促進事業の助成実績は10件であり、沿道の不燃化率も着実に上昇している。</p>				
10. 指標達成状況、取組方針ごとの次年度の具体的な方針 (評価責任者記載欄)	<p>地域防災性の向上については、目標とする不燃領域率70%以上を早期に達成するため、不燃化特区制度と都市防災不燃化促進事業の助成件数をさらに増加させるとともに、活動中のまちづくり協議会が衰退することなく、継続・発展させていく必要がある。</p> <p>沿道まちづくりの推進については、法定事業を前提とした計画を検討する組織を立ち上げるとともに、その活動を支援し、周辺環境と調和した共同化を推進していく。</p>						

11. 施策を構成する事務事業						
所管課名	取組方針①		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
建築課	狭あい道路拡幅整備事業		事業費合計(千円)	505,790	532,431	600,510
			うち一般財源(千円)	338,546	356,376	413,259
			成果指標達成率(%)	99.2%	98.5%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	80.1%	73.9%	
建築課	老朽建物除却費助成事業		事業費合計(千円)	0	0	100
			うち一般財源(千円)	0	0	25
			成果指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
地域まちづくり課	居住環境総合整備事業		事業費合計(千円)	47,665	104,590	358,754
			うち一般財源(千円)	37,115	78,480	131,122
			成果指標達成率(%)	83.3%	100.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	92.6%	100.0%	
地域まちづくり課	不燃化特区推進事業		事業費合計(千円)	633,656	554,761	898,354
			うち一般財源(千円)	353,805	288,545	455,669
			成果指標達成率(%)	48.0%	51.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	108.3%	115.4%	
建築課	緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業		事業費合計(千円)	63,849	59,715	212,845
			うち一般財源(千円)	7,837	7,052	15,074
			成果指標達成率(%)	18.8%	100.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	0.0%	66.7%	
建築課	建築物等耐震化助成事業 (木造・非木造住宅、耐震シェルター、ブロック塀)		事業費合計(千円)	1,303	881	5,277
			うち一般財源(千円)	1,003	805	2,368
			成果指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	98.5%	97.0%	
住宅課(マンション担当)	マンション耐震化助成事業		事業費合計(千円)	1,000	2,000	13,000
			うち一般財源(千円)	250	500	3,250
			成果指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	50.0%	200.0%	
地域まちづくり課	震災復興まちづくり模擬訓練事業		事業費合計(千円)	0	0	0
			うち一般財源(千円)	0	0	0
			成果指標達成率(%)	0.0%	0.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	0.0%	0.0%	
建築課	土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業		事業費合計(千円)	35	27	7,286
			うち一般財源(千円)	19	14	6,404
			成果指標達成率(%)	10.0%	10.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	80.0%	105.0%	
取組方針①関連事業費合計			事業費合計(千円)	1,253,298	1,254,405	2,096,126
			うち一般財源(千円)	738,575	731,772	1,027,171
所管課名	取組方針②		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
都市計画課(再開発担当)	東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業		事業費合計(千円)	2,395,708	4,055	0
			うち一般財源(千円)	843,108	1,355	0
			成果指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
地域まちづくり課	特定整備路線沿道不燃化・沿道まちづくり推進事業		事業費合計(千円)	141,911	556,017	75,424
			うち一般財源(千円)	28,834	107,897	18,900
			成果指標達成率(%)	60.0%	62.5%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	166.7%	100.0%	
取組方針②関連事業費合計			事業費合計(千円)	2,537,619	560,072	75,424
			うち一般財源(千円)	871,942	109,252	18,900
施策事業費合計			事業費合計(千円)	3,790,917	1,814,477	2,171,550
			うち一般財源(千円)	1,610,517	841,024	1,046,071

令和4年度(令和5年度実施) 施策評価表

1 施策No.	6-4-2							
2. 地域づくりの方向	人間優先の基盤が整備された安全・安心のまち							
3. 政策	災害に強いまちづくり							
4 施策	自助・共助の取組への支援							
5. 目指すべきまちの姿	平時の防災意識が高く、災害時には地域住民や地域防災組織・企業が連携した救援活動などができる、「自助」「共助」「地域防災力」の高いまち。							
6. 評価責任者	危機管理監							
7. 施策関連課	防災危機管理課							
8. 施策の指標達成状況	成果を測る参考指標	「家庭、住民一人ひとりの防災意識や災害発生時の行動力が高まっている」と思う区民の割合【%】		後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)
	令和4年度達成状況	B:相当程度達成	目標値	17.5	17.5	17.5		
			実績値	12.0	14.0			
			達成率	68.6%	80.0%			
達成状況分析	活動指標	合同防災訓練(救援センター開設・運営訓練)参加者数【人】		後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)
	令和4年度達成状況	B:相当程度達成	目標値	1,066	1,066	1,066		
			実績値	216	850			
			達成率	20.3%	79.7%			
<p>「家庭、住民一人ひとりの防災意識や災害発生時の行動力が高まっている」と思う割合については、前年度より2ポイントアップすることができた。これは、コロナ禍において、一切の訓練がストップしていたものが昨年度再開されたことや、防災フェスといった町会員以外の方々に防災に触れてもらうイベントを実施したことで、防災についての意識や関心が喚起された結果であると考えている。なお、参加者数も徐々に目標値に近づいているのも前記に因ると考える。</p>								
9. 施策の実施状況								
(1)取組方針	取組方針①			取組方針②			取組方針③	
	感染症対策を踏まえた複合災害に対応した各種訓練の実施							
(2)期待する効果	・感染症対策の避難所運営についての区民の理解 ・災害時における避難所運営への区民の積極的な参加							
(3)具体的な取組	・合同防災訓練にて、感染症対策を考慮した救援センター開設・運営キットの説明及び各種防災設備の展示・体験を実施。							
(4)「期待する効果」が十分に得られた具体的な事例または「期待する効果」が得られなかった場合はその原因・課題及びその改善策	<p>※「期待する効果が得られた場合」は取組の実施によってまちや区民・関係団体等にどのような変化や効果があったのか具体的に事例を記載。区が実施した内容の記載は不要。「期待する効果が得られなかった場合」は、その原因・課題等を記載してください。</p> <p>訓練後に実施した参加者アンケートにおいて開設・運営キットを活用した訓練の内容についての理解度が96%を達成した。</p>							
10. 指標達成状況、取組方針ごとの次年度の具体的な方針 (評価責任者記載欄)	<p>・新型コロナウイルス感染症による制限が解除となり、防災訓練においても徐々に制限前の状況に戻りつつある。制限されている間、避難所運営についても感染症対策を取り入れたものに変更となるなど大きく方針が変わった。今後はこれらについて区民に広く周知し、理解を深めてもらう必要があるため、合同防災訓練をはじめとする各種防災訓練を積極的に行うとともに、災害時の避難所運営への積極的な参加を促す。また、本訓練を通して自宅での備蓄や各町会での個別訓練の実施など自助・共助の意識向上を図る。</p>							

11. 施策を構成する事務事業						
所管課名	取組方針①		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
防災危機 管理課	地域防災組織育成運営事業		事業費合計(千円)	6,610	12,778	166,616
			うち一般財源(千円)	6,610	12,778	166,616
			成果指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
			事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	100.0%
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
取組方針①関連事業費合計			事業費合計(千円)	6,610	12,778	166,616
			うち一般財源(千円)	6,610	12,778	166,616
施策事業費合計			事業費合計(千円)	6,610	12,778	166,616
			うち一般財源(千円)	6,610	12,778	166,616

令和4年度(令和5年度実施) 施策評価表

1 施策No.	6-4-3						
2. 地域づくりの方向	人間優先の基盤が整備された安全・安心のまち						
3. 政策	災害に強いまちづくり						
4 施策	被害軽減のための応急対応力向上						
5. 目指すべきまちの姿	平時から常に区民を見守り、被災した区民の生活を早期に安定させるため、警察や消防、民間団体と連携のうえ、復旧・復興を迅速かつ着実に推進し、誰もが安全・安心に住み続けられることができるまち。						
6. 評価責任者	危機管理監						
7. 施策関連課	防災危機管理課						
8. 施策の指標達成状況	成果を測る参考指標	「震災時の避難、救援体制など、まち全体として災害への備えができてい」と思う区民の割合【%】	後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)
	令和4年度達成状況	A:達成	目標値	13.5	14.0	15.0	
			実績値	15.3	15.8		
			達成率	113.3%	112.9%		
	活動指標	防災協定締結自治体・民間団体等との協定見直し件数(件)	後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)
	令和4年度達成状況	S:目標を超過し達成	目標値	5	5	5	
実績値			5	17			
達成率			100.0%	340.0%			
達成状況分析	締結より数年から数十年経過し、地震対策だけでなく感染症や風水害等の複合災害に対応できるよう一部の協定について見直しを進め、実効性のある協定を目指している。令和4年度は、主に、締結より十年程度経過する帰宅困難者対策に関する協定について、感染症対策を踏まえ見直しを行った。						
9. 施策の実施状況							
(1)取組方針	取組方針①		取組方針②		取組方針③		
	総合防災システム等の適切な運用		防災協定等の見直し・再締結				
(2)期待する効果	情報を一元管理し、迅速・正確・確実な災害対応を行うことで区民の生命・身体・財産の保全を図る。		複合災害等にも対応できるよう協定内容を見直し、実効性のある協定とすることで、災害時の対応はもちろん被災からの復旧・復興を迅速かつ着実に推進する。				
(3)具体的な取組	総合防災システムを始めとする各種システムの維持管理		防災協定締結自治体・民間団体等との協定の見直しを行う。				
(4)「期待する効果」が十分に得られた具体的な事例または「期待する効果」が得られなかった場合はその原因・課題及びその改善策	※「期待する効果が得られた場合」は取組の実施によってまちや区民・関係団体等にどのような変化や効果があったのか具体的に事例を記載。区が実施した内容の記載は不要。「期待する効果が得られなかった場合」は、その原因・課題等を記載してください。 現行システムは導入が古く、現時点でのニーズに十分に 대응することができない。課題を整理し、システムの更改と取捨選択を図っていく。		帰宅困難者対策に関する協定の見直しに伴い、協定先の施設情報の調査・ヒアリングを行った。これにより、協定内容を双方において再認識し、災害対策への意識が高まったことにより、協定先において帰宅困難者を受け入れる際の課題等について、区への相談件数が増加した。また、区が主催する帰宅困難者対策訓練に対し、参加する協定先が増えた。				
10. 指標達成状況、取組方針ごとの次年度の具体的な方針 (評価責任者記載欄)	保守期間満了を迎えた総合防災システムの新規導入をはじめ、防災行政無線の適切な保守点検や見直しを実施して各種システムの整備を図り、速やかな応急活動につなげていく。実施豊島区地域防災計画の修正(令和5年度末予定)を受け、計画の内容を踏まえた協定内容の見直しを行い、より実効性のある協定を目指していく。						

11. 施策を構成する事務事業						
所管課名	取組方針①		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
防災危機管理課	総合防災システム関係事業		事業費合計(千円)	48,457	42,391	40,024
			うち一般財源(千円)	48,457	42,391	42,024
			成果指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
	事業区分	一般事業	活動指標達成率(%)	150.0%	232.0%	
防災危機管理課	防災行政無線設備整備関係事業		事業費合計(千円)	103,719	32,626	43,217
			うち一般財源(千円)	103,719	32,626	43,217
			成果指標達成率(%)	100.0%	87.5%	
	事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	98.6%	100.0%	
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
取組方針①関連事業費合計			事業費合計(千円)	152,176	75,017	83,241
			うち一般財源(千円)	152,176	75,017	85,241
施策事業費合計			事業費合計(千円)	152,176	75,017	83,241
			うち一般財源(千円)	152,176	75,017	85,241

令和4年度(令和5年度実施) 施策評価表

1 施策No.	6-4-4							
2. 地域づくりの方向	人間優先の基盤が整備された安全・安心のまち							
3. 政策	災害に強いまちづくり							
4 施策	無電柱化の推進							
5. 目指すべきまちの姿	電柱・電線がなくなることで、災害に強く快適な歩行空間を確保し、良好な都市景観が形成されるまち。							
6. 評価責任者	土木担当部長							
7. 施策関連課	道路整備課							
8. 施策の指標達成状況	成果を測る参考指標	区道における無電柱化率【%】	後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)	
				目標値	7.6	7.7	7.7	
				実績値	7.6	7.7		
	令和4年度達成状況	A:達成	達成率	100.0%	100.0%			
	活動指標	事業化率【%】	後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)	
				目標値	50	50	60	
実績値				50	50			
令和4年度達成状況	A:達成	達成率	100.0%	100.0%				
達成状況分析	巢鴨地蔵通りは、順調に無電柱化事業が進んでおり、無電柱化率も目標値に達成している。また、事業化率についても、令和5年度から平和通りと染井通りといった新規路線の無電柱化を検討するなど、積極的に事業を推進している。							
9. 施策の実施状況								
(1)取組方針	取組方針① 既存道路におけるモデル路線の整備推進		取組方針② 優先路線の整備促進		取組方針③			
(2)期待する効果	既存道路における無電柱化は、無電柱化施設の設置場所が限られるなどの課題が多い。この課題解決方法を確立する。		災害に強く快適な歩行空間を確保し、良好な都市景観を形成する					
(3)具体的な取組	巢鴨地蔵通りをモデル路線と位置付け、新技術等を活用し無電柱化を推進する。		豊島区無電柱化推進計画に基づき、無電柱化を推進する。					
(4)「期待する効果」が十分に得られた具体的な事例または「期待する効果」が得られなかった場合はその原因・課題及びその改善策	※「期待する効果が得られた場合」は取組の実施によってまちや区民・関係団体等にどのような変化や効果があったのか具体的に事例を記載。区が実施した内容の記載は不要。「期待する効果が得られなかった場合」は、その原因・課題等を記載してください。 巢鴨地蔵通りにおける取組は、無電柱化の好事例として、国や都などで紹介されている。		道路が無電柱化され、景観がよくなったと地元商店街より評価をいただいた。					
10. 指標達成状況、取組方針ごとの次年度の具体的な方針 (評価責任者記載欄)	指標については、それぞれ目標値を達成できた。今後も積極的に事業化路線の無電柱化を推進し、目標達成を目指す。 「既存道路におけるモデル路線の整備推進」については、次年度も関係機関と調整しながら、無電柱化の課題解決におけるノウハウを取得し、既存道路の無電柱化を推進する。 「優先路線の整備促進」については、今年度の染井通りと平和通りにおける無電柱化の検討結果を踏まえ次年度の対応方針を決定するとともに、豊島区無電柱化推進計画に基づいた優先路線の整備も継続していく。							

11. 施策を構成する事務事業						
所管課名	取組方針①		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
道路整備課	豊島区無電柱化事業(巣鴨地蔵通り)		事業費合計(千円)	61,202	207,294	492,200
			うち一般財源(千円)	15,799	166,803	492,200
			成果指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
			事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	100.0%
	事業区分		事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
取組方針①関連事業費合計			事業費合計(千円)	61,202	207,294	492,200
			うち一般財源(千円)	15,799	166,803	492,200
所管課名	取組方針②		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
道路整備課	豊島区無電柱化事業(平和通り、染井通り)		事業費合計(千円)			28,003
			うち一般財源(千円)			28,003
			成果指標達成率(%)	100.0%	100.0%	
			事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	100.0%
	事業区分		事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
取組方針②関連事業費合計			事業費合計(千円)	0	0	28,003
			うち一般財源(千円)	0	0	28,003
所管課名	取組方針③		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
	事業区分		成果指標達成率(%)			
			活動指標達成率(%)			
	事業区分		事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
取組方針③関連事業費合計			事業費合計(千円)	0	0	0
			うち一般財源(千円)	0	0	0
施策事業費合計			事業費合計(千円)	61,202	207,294	520,203
			うち一般財源(千円)	15,799	166,803	520,203

令和4年度(令和5年度実施) 施策評価表

1 施策No.	6-4-5							
2. 地域づくりの方向	人間優先の基盤が整備された安全・安心のまち							
3. 政策	災害に強いまちづくり							
4 施策	総合治水対策の推進							
5. 目指すべきまちの姿	大雨や台風などによる水害から区民の生命・財産の安全が確保され、安心して住めるまち。							
6. 評価責任者	土木担当部長							
7. 施策関連課	道路整備課							
8. 施策の指標達成状況	成果を測る参考指標	雨水流出抑制対策量【万㎡】		後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)
		A:達成	目標値	5.0	6.0	7.0		
			実績値	6.1	6.3			
	達成率		122.0%	105.0%				
	活動指標	雨水樹清掃件数【箇所】		後期計画策定時(2021)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(2025)
		A:達成	目標値	8,000	8,000	8,000		
実績値			8,933	10,035				
達成率	111.7%		125.4%					
達成状況分析	透水性舗装等の雨水流出対策を積極的に指導し実施できたことで、雨水流出抑制対策量【万㎡】の目標値を達成できた。 日常的な雨水樹清掃に加え、出水期に効果的に清掃を強化したことで、雨水樹清掃件数【箇所】の目標値を大幅に達成できた。							
9. 施策の実施状況								
(1)取組方針	取組方針① 神田川水位警報装置及び冠水対策施設の維持管理		取組方針② 雨水流出抑制の推進			取組方針③		
(2)期待する効果	災害に対する適切な水防対応や災害対策本部の立ち上げの判断を行う		下水道施設の負担を軽減し、浸水、冠水の被害拡大の防止					
(3)具体的な取組	・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水危機保守点検		歩道部インターロッキングブロック(透水性)整備:717㎡					
(4)「期待する効果」が十分に得られた具体的な事例または「期待する効果」が得られなかった場合はその原因・課題及びその改善策	<p>※「期待する効果が得られた場合」は取組の実施によってまちや区民・関係団体等にどのような変化や効果があったのか具体的に事例を記載。区が実施した内容の記載は不要。「期待する効果が得られなかった場合」は、その原因・課題等を記載してください。</p> <p>年間保守点検により観測データのほぼ100%の稼働率となり、機器の健全性が確保され、必要な情報提供により水防活動において的確で柔軟性のある対応ができ浸水被害等の防止・軽減に努めることができた。</p> <p>雨水対策抑制量については、関係部署と連携し区道や公共施設及び民間施設(開発行為の場合の指導)での透水性舗装等の整備により目標値を着実に確保できた。</p>							
10. 指標達成状況、取組方針ごとの次年度の具体的な方針 (評価責任者記載欄)	<p>老朽化した既存の河川監視システム等を改善し、新たにクラウドを活用して観測データ等の情報を一体的に管理する機構を構築する。それにより情報連絡態勢を強化し迅速で柔軟な水防活動に取り組む。</p> <p>雨水流出抑制対策の促進は、行政のみならず、民間事業者や建築主の理解・協力が必要であり、広報やPR活動など全庁的に取り組む必要がある。</p>							

11. 施策を構成する事務事業						
所管課名	取組方針①		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
道路整備課	水害対策維持管理事業		事業費合計(千円)	4,128	4,053	7,184
			うち一般財源(千円)	4,128	4,053	7,184
			成果指標達成率(%)	100.0%	105.0%	
			事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	100.0%
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
取組方針①関連事業費合計			事業費合計(千円)	4,128	4,053	7,184
			うち一般財源(千円)	4,128	4,053	7,184
所管課名	取組方針②		決 算		予 算	
	事業名		項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
道路整備課	水害対策維持管理事業(再掲)		事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)	100.0%	105.0%	
			事業区分	計画事業	活動指標達成率(%)	100.0%
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
			事業費合計(千円)			
			うち一般財源(千円)			
			成果指標達成率(%)			
	事業区分		活動指標達成率(%)			
取組方針②関連事業費合計			事業費合計(千円)	0	0	0
			うち一般財源(千円)	0	0	0
施策事業費合計			事業費合計(千円)	4,128	4,053	7,184
			うち一般財源(千円)	4,128	4,053	7,184