

## 豊島区スポーツ推進計画策定委員会スケジュール

資料 6

| 回     | 開催日          | 審議内容等                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 回 | 令和6年4月23日（火） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員委嘱</li> <li>・ 委員自己紹介</li> <li>・ 会長/副会長の選任、諮問</li> <li>・ スポーツ推進計画策定委員会の運営について</li> <li>・ スポーツに関する意識調査の結果報告</li> <li>・ スポーツ庁、東京都の計画の動向について</li> <li>・ 現行計画の評価とフィードバック</li> <li>・ 今後のスケジュールについて</li> </ul> |
| 第 2 回 | 令和6年5月28日（火） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 豊島区の現状と課題について</li> <li>・ 計画の構成について</li> <li>・ 計画の基本方針</li> <li>・ 計画の施策内容について</li> </ul>                                                                                                                   |
| 第 3 回 | 令和6年6月28日（金） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画施策内容の修正</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 第 4 回 | 令和6年8月27日（火） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画たたき案について</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 第 5 回 | 令和 6 年10月下旬  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画素案について</li> <li>・ パブリックコメントの実施について</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 第 6 回 | 令和 7 年 2 月中旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画案について</li> <li>・ パブリックコメント実施結果報告</li> <li>・ 答申</li> </ul>                                                                                                                                               |

|               | 4月               | 5月               | 6月               | 7月 | 8月               | 9月 | 10月              | 11月 | 12月                                       | 1月 | 2月               | 3月     |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----|------------------|----|------------------|-----|-------------------------------------------|----|------------------|--------|
| 策定委員会<br>開催周期 | ●<br>第<br>1<br>回 | ●<br>第<br>2<br>回 | ●<br>第<br>3<br>回 |    | ●<br>第<br>4<br>回 |    | ●<br>第<br>5<br>回 |     | パ<br>ブ<br>リ<br>ッ<br>ク<br>コ<br>メ<br>ン<br>ト |    | ●<br>第<br>6<br>回 | 完<br>成 |

※「豊島区民のスポーツに関する意識調査」は令和5年9月に実施済