

豊島区スポーツ推進計画策定委員会スケジュール

資料 4

回	開催日	審議内容等
第 1 回	令和6年4月23日（火）	・ 委員委嘱 ・ 委員自己紹介 ・ 会長/副会長の選任、諮問 ・ スポーツ推進計画策定委員会の運営について ・ スポーツに関する意識調査の結果報告 ・ スポーツ庁、東京都の計画の動向について ・ 現行計画の評価とフィードバック ・ 今後のスケジュールについて
第 2 回	令和6年5月28日（火）	・ 豊島区の現状と課題について ・ 計画の構成について ・ 計画の基本方針、スポーツの定義について ・ 計画の施策内容について
第 3 回	令和6年6月28日（金）	・ 計画施策内容の修正 ・ 豊島区基本構想・基本計画の理念とまちづくりの方向性について ・ スポーツ推進計画の位置付けと計画年数、評価と見直しについて ・ スポーツ推進計画の施策内容と取組事業について ・ 取組事業の検討 （子ども、高齢者、障害者に向けた取組の検討） （eスポーツの活用と定義について） （としまらしさを活かした取組の検討）
第 4 回	令和6年8月27日（火）	・ スポーツの定義、豊島区のeスポーツの考え方について ・ 基本目標に対する成果指標、数値目標について ・ 新豊島区スポーツ推進計画の骨子（案）について
第 5 回	※日付決定 令和6年11月7日（木）	・ 計画素案について ・ パブリックコメントの実施について
第 6 回	令和7年2月中旬	・ 計画案について ・ パブリックコメント実施結果報告 ・ 答申

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定委員会 開催周期	● 第 1 回	● 第 2 回	● 第 3 回		● 第 4 回			● 第 5 回	パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト		● 第 6 回	完 成

※「豊島区民のスポーツに関する意識調査」は令和5年9月に実施済