

子ども若者総合計画改定スケジュール(案)

資料5	令和5年7月13日
	第32期青少年問題協議会 第1回定例協議会

【令和5年度】

	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区民調査の予定						調査票質問項目の庁内調査	ニーズ調査票作成	調査票の調整	調査票の印刷 外国語版作成	ヒアリング調査	集計結果報告	分析結果報告	
							関係機関に調査のお知らせ		区民調査実施期間				
審議会の開催予定	青少協(定例会)				1回目(諮問)			2回目					3回目
	青少協専門委員会				専 1回目	専 2回目			専 3回目	専 4回目			
	子どもの権利委員会				1回目		2回目			3回目		4回目	5回目(答申)
	子ども・子育て会議						1回目					2回目	3回目

【令和6年度】

	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画案の策定予定						掲載予定事業調査			掲載予定の重点事業決定 小・中学生意見聴取	若者意見聴取			子ども・若者総合計画の印刷
										パブリックコメント			
審議会の開催予定	青少協(定例会)						1回目		2回目(素案)			3回目(答申)	
	青少協専門委員会		専 1回目	専 2回目				専 3回目		専 4回目			
	子どもの権利委員会			1回目(諮問)			2回目	3回目				4回目(答申)	
	子ども・子育て会議				1回目(諮問)				2回目(素案)			3回目(答申)	

《区民調査スケジュールの凡例》

	: 区が実施するところ		: 事業者による作業
	: 委員に検討いただくところ		: 区民調査
	: 区と事業者が実施		: 区民からの意見募集