

子ども若者総合計画改定スケジュール(案)

資料5	令和5年10月24日
	第32期青少年問題協議会 第2回定例協議会

【令和5年度】

	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区民調査の予定					調査票質問項目の庁内調査		ニーズ調査票作成	調査票の調整	調査票の印刷	ヒアリング調査	集計結果報告	分析結果報告	
								関係機関に調査のお知らせ	外国語版作成				
審議会の開催予定		青少協(定例会)			第1回(7/13)			第2回(10/24)					3回目
		青少協専門委員会			第1回(8/21)	第2回(9/26)		第3回(11/20)	専 4回目				
		子どもの権利委員会			第1回(7/24)	第2回(9/15)			3回目		4回目	5回目(答申)	
		子ども・子育て会議				第1回(9/6)					2回目	3回目	

【令和6年度】

	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画案の策定予定			計画の骨子案の作成・検討	計画の体系案の検討		掲載予定事業調査		掲載予定の重点事業決定	小・中学生意見聴取	若者意見聴取		子ども用概要版作	子ども・若者総合計画の印刷
							子ども・子育て事業計画の量の見込み案の検討						
審議会の開催予定		青少協(定例会)	1回目				2回目		3回目(素案)			4回目(答申)	
		青少協専門委員会	専 1回目	専 2回目				専 3回目		専 4回目			
		子どもの権利委員会		1回目(諮問)			2回目	3回目				4回目(答申)	
		子ども・子育て会議			1回目(諮問)		2回目		3回目(素案)			4回目(答申)	

《区民調査スケジュールの凡例》

	: 区が実施するところ		: 事業者による作業
	: 委員に検討いただくところ		: 区民調査
	: 区と事業者が実施		: 区民からの意見募集