

子ども・若者総合計画改定スケジュール

資料2	令和6年5月20日
	第32期青少年問題協議会 第4回定例協議会

【令和6年3月～令和7年3月】

	月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画案改定全体予定				計画の骨子案の作成・検討	計画の体系案の検討		掲載予定事業調査	子ども・子育て事業計画の量の見込み案の検討	掲載予定の重点事業決定		小・中学生意見聴取 若者意見聴取 パブリックコメント	子ども用概要版作成		子ども・若者総合計画の印刷
審議会の開催予定	青少年問題協議会定例会(全体会)	5年度第3回 ◆アンケート調査		6年度第1回 ◆骨子案の検討				6年度第2回 ◆素案の検討		6年度第3回 ◆素案の確定				
	青少年問題協議会専門委員会	5年度第5回 ◆実施状況報告		6年度第1回 ◆骨子案の検討	6年度第2回 ◆体系案の検討		6年度第3回 ◆5年度実施状況の検証 ◆計画案の検討		6年度第4回 ◆5年度実施状況の検証 ◆計画案の検討			6年度第5回 ◆5年度実施状況報告書の確認 ◆答申案の検討	6年度第6回 ◆答申案の確認	
	子どもの権利委員会	5年度第4回 ◆答申		6年度第1回(諮問) ◆子どもの権利推進計画の改定について	6年度第2回 ◆体系案の検討	6年度第3回 ◆5年度実施状況の検証 ◆計画案の検討	6年度第4回 ◆5年度実施状況の検証 ◆計画案の検討				6年度第5回 ◆5年度実施状況の検証			
	子ども・子育て会議	5年度第2回 ◆実施状況と今後の見込み		6年度第1回(諮問) ◆子ども子育て支援事業計画の改定				6年度第2回 ◆子ども子育て支援事業計画の検討		6年度第3回 ◆素案の検討				
	子ども・子育て会議専門委員会			事前検討会 ◆区の保育園の現状について	第1回	第2回	第3回 中間とりまとめ		第4回、第5回					
関係する計画の改定予定	基本構想・基本計画	○基本構想(体系案)		○基本構想(素案) ○基本計画(骨子)		○基本計画(施策案を4回に分けて検討)			○基本計画(計画の施策について)	○基本計画(素案)	○基本構想(計画案)	パブリックコメント	○基本構想・基本計画(答申)	
	教育大綱・教育ビジョン		第5回検討委員会	第6回検討委員会 ○アンケート結果、教育大綱素案の反映検討		教育大綱 パブリックコメント	第7回検討委員会 ○大綱・子どもの意見反映の素案策定				第8回検討委員会 ○教育ビジョン素案策定	教育ビジョン パブリックコメント	第9回検討委員会 ○教育ビジョン(答申)	
議会	議 会									第4回定例会 ・パプコメの実施				

《区民調査スケジュールの凡例》

	: 区が実施するところ		: 区民調査
	: 委員に検討いただくところ		: 区民からの意見募集