
 

 

高南保育園の改築に関する保護者説明会（第７回） 次第 

 

 

 

日 時：令和６年９月２７日（金）17：00～ 

場 所：高南保育園仮園舎 

 

 

 

● 開会挨拶 

 

 

 １ 出席者紹介 

 

 

 ２ 改築工事の工期延長について 

 

 

 ３ 質疑応答 

 

 

 

 

 配布資料 

  

○ 高南保育園改築工事の工期延長について【資料１】 

  

○ 質問票【資料２】 

 

○ 新園舎レイアウト図【参考資料】 
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【資料１】 

 

高南保育園改築工事の工期延長について 

 

 

１ 改築工事概要 

高南保育園は、令和６年４月より改築工事に着手し、令和７年３月１７日までの工期 

で工事を進めている。 

 

２ 工期延長理由 

〇 現在、建物解体が完了し、躯体コンクリート打設作業等を順次進めているが、想定 

以上の猛暑の影響により、工事が徐々に遅れており、工期の延長が必要となった。 

〇 また、工期延長の期間設定にあたり、現場作業員の不足や工事の騒音等による近隣 

からの土曜日・日曜日の作業見直しの要望があったため、全体工程を再検討した。 

〇 その結果、令和７年５月下旬まで工期を延長し、仮園舎（高南小学校別棟）での保 

育を令和７年５月末まで継続する。 

〇 なお、医療的ケア児の受入れは、新園舎への移転後、準備が整った段階で開始する。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

 

 

令和６年９月２７日 ： 保護者説明会 

１０月１日 ： 『入園のしおり（令和７年度版）』配布、区ホームページ等 

での周知 

１０月８日 ： 区政連絡会（第５地区） 

令和７年５月    ： 竣工・引渡し・引越し作業 

６月    ： 新園舎での保育開始 

 

４ 新園舎レイアウト 

  別紙【参考資料】のとおり 
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５ 位置図（参考） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高南小学校 

別棟（仮園舎） 高南保育園 

（改築中） 

区民ひろば高南第一 
 



【資料２】 

 

 

高南保育園の改築に関する保護者説明会（第７回） 質問票 

 

本日はお忙しい中、説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。 

説明会の内容についてご質問等がありましたら、以下にご記入のうえご提出ください。 

 

 

 

提出期限：令和６年１０月４日（金） 

 

提出先 

※ 以下どちらかの宛先まで、郵送・FAX・メールまたは持参にてご提出ください。 

① 高南保育園（仮園舎） 

住所：高田２－１２－７  TEL：03-3987-6845 FAX：03-3987-7538 

② 豊島区 子ども家庭部 保育課 施設整備グループ（豊島区役所本庁舎 4 階） 

   住所：南池袋２－４５－１ TEL：03-4566－2404 FAX：03-3980－5041 

Email：A0050020@city.toshima.lg.jp 

氏名 住所 連絡先（電話） 

   

mailto:A0050020@city.toshima.lg.jp
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【参考資料】 新園舎レイアウト図

 保育室
（2歳）

 保育室
（1歳）

 保育室
（0歳）

　　駐輪スペース
（職員・保護者） ベビーカー置場

登降園の動線
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 保育室
（3歳）

 保育室
（4歳）

 保育室
（5歳）

登降園の動線
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