
池袋第一小学校解体工事

工事説明資料

令和2年4月13日（月）

発注者 ： 豊島区

受注者 ： 関東建設興業株式会社 東京支店

会場 ： 池袋第一小学校 3階 体育館
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１．工事件名 池袋第一小学校解体工事

２．工事場所 東京都豊島区上池袋四丁目28番1号他

３．発注者 豊島区

４．監理者 株式会社 石本建築事務所

５．施工者 関東建設興業株式会社 東京支店

６．工事期間 令和2年4月14日～令和2年10月31日まで

７．工事内容 教室棟
鉄筋コンクリート造4階 延べ面積 5,251.59㎡

プール付属屋、倉庫棟
鉄筋コンクリート造1階 延べ面積 241.09㎡

主事倉庫棟

鉄筋コンクリート造1階 延べ面積 8.77㎡

工 事 概 要
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※天候、作業の進捗により工程が前後する場合が御座います。

工 程 表 （ 予 定 ）
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年

月

土間基礎撤去

種　　目

共通仮設工事

準備工事（調査・書類作成）

家屋調査（事前・事後）

仮囲い設置

事務所設置

上屋撤去

73 64

令和2年

8 9 105

車両運行（10ｔ）

教室棟解体

先行解体・内装撤去

外部足場・防音パネル

外部足場・防音パネル

内装撤去

アスベスト撤去

上屋撤去

その他撤去・片付け

車両運行（4ｔ）

プール棟付属屋解体

各種内装材・アスベスト材 5～15台/日

コンクリートガラ 20～50台/日

各種内装材・アスベスト材

コンクリートガラ



（1）作業時間は原則として８時から17時30分までとします。

ただし、その前後１時間に準備、片付け等を行います。

（2）原則として日曜・祝日は、作業全休日とします。

ゴールデンウィーク等はお休みさせていただき

ます。その際は、 事前に「お知らせ看板」に

掲示いたします。

（3）異常気象や自然災害等において、緊急対策を要する場合等には、

上記日時に関わらず作業を行う場合がございます。

（4）通勤車両、工事車両は登校時間帯（7：30～8：15）を外して

現場内へ入場致します。

準備 作業時間 昼休 作業時間 片付け

７：００ ８：００ １２：００ １３：００ １７：３０ １８：３０

作 業 時 間 及 び 休 日 に つ い て

参考写真
（お知らせ看板）
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工 事 関 係 車 両 の 安 全 対 策 に つ い て

（1）出入口に交通誘導員を配置して、工事車両の誘導を行い、安全管理

に努めてまいります。また、大型工事車両の出入りの際には、必要に

応じ誘導員を増員いたします。

（2）一部の大型工事車両の搬出入については、安全確保と交通渋滞防止

のために、早朝の通行とさせていただく場合があります。その際は、

事前に「お知らせ看板」に掲示いたします。

（3）工事関係車両は、工事敷地付近に駐車することを禁止にすると共に、

歩行者等に配慮して通行させていただきます。また、道路上で滞留

することのないように管理いたします。

工事関係車両のフロントガラス

に掲示します
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工 事 車 両 運 行 経 路 図

5

搬出車両
搬入車両

臨時ゲート

臨時ゲート



安 全 管 理 ・ 仮 設 計 画 に つ い て
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仮囲い・現場事務所について

7



（1）工事現場については高さ3mの仮囲いを設置し、区画を行います。
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仮囲い（鋼板）高さ３ｍ

仮囲いについて



（2）現場事務所は現場敷地内に設置いたします。工事期間中は、現場代

理人が常駐して管理いたします。

（3）工事関係者の風紀維持について厳正な管理を行うとともに、火災

防止・衛生管理について十分に留意します。

・喫煙は工事現場内指定場所のみとします。（消火器を設置します）

・休憩時の敷地外での歩きタバコ、歩きながらの飲食等はいたしま

せん。

（4）重機につきましては、「低騒音型」 「排ガス規制対策型」を使用

いたします。

安 全 管 理 ・ 仮 設 計 画 に つ い て

参考写真（低騒音型・排ガス規制対策型マーク）
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交通誘導員・ゲート・騒音振動計・お知らせ看板について
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（5）交通誘導員は2名配置し、歩行者最優先で誘導します。

（6）騒音・振動計を4箇所設置いたします。

↑参考写真（工事敷地出入口） ↑参考写真（騒音・振動計） 11

ゲート・騒音振動計について



事前に内部造作を撤去して種類ごとに分別して搬出します。

廃材は処理場にてリサイクル・処分されます。

内 部 造 作 撤 去

参考写真

内装撤去前 内装撤去後
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枠組＋防音ﾊﾟﾈﾙについて
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躯 体 解 体

散水を行い粉塵を抑制します。

低騒音型の重機
を使用します。

養生足場に防音パネルを設
置して粉塵や騒音を抑制し
ます。

仮囲い（安全鋼板３ｍ）で
工事エリアを区画します。

比較的振動の少ない
圧砕工法で解体します。

↑参考写真（防音パネル）
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↑参考図（躯体解体）



躯体解体（地上解体）
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比較的騒音・振動の少ない
圧砕工法を主体として解体作
業を行います。

養生足場に防音パネルを設
置し、粉じん・騒音の抑制
に努めます

散水 参考写真



騒音・振動の少ない圧砕工法
圧砕状況及び散水の参考例

散水

躯 体 解 体
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解体した躯体は二次破砕（小割）を行い、鉄とコンクリートに
分別します。

参考写真

コンクリート二次破砕（小割）
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解体用アタッチメント

解体用重機

0.7m3解体機

目的に応じて解体重機の先端に取り付けて
使用します。

1.6m3解体機

建物の圧砕解体などに
使用します。

使用重機について

参考写真
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4トンダンプ

10トンダンプ



 除去にあたって関係法令を厳守し、ご近隣の皆様及び作業員に健康
被害を与えることの無いよう適正な施工をします。

 撤去したアスベスト含有建材の運搬及び処分は関係法令を厳守し、
適切に運搬処分します。

 事前調査では判明しなかったアスベスト、含有が疑わしい建材が発
見された場合は、分析調査を行い、含有の有無を確認したうえで工
事を進めます。

アスベスト含有建材の撤去について

含有
建材

外部仕上塗材 保温材・断熱材 成形板等

使用
箇所

一部外壁
天井

配管ｴﾙﾎﾞ
ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ

巾木
壁
天井
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本工事において使用されているアスベスト一覧

※飛散性の高い吹付けアスベストは、本建物には使用されておりません。



 家屋調査とは、工事の前と後で工事による近隣家屋などへの影響を

調査するものです。

 対象家屋の方には調査日程・内容などを後日ご案内します。

 家屋調査範囲は敷地境界から約30ｍ以内の家屋を予定しておりま
す。

 調査期間は令和2年4月7日～5月16日を予定しております。

【家屋調査実施会社】
会社名 株式会社 創造
住所 埼玉県蕨市中央5-13-17
電話番号 048-433-0135（会社）
担当者 吉澤 幹治（よしざわ みきはる）

家 屋 調 査 に つ い て
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家 屋 調 査 に つ い て

21

このページには地図を記載しておりましたが、個人情報
に該当する内容も含まれていることから公開致しません。
資料については対象家屋に配布済みです。

お問い合わせ
豊島区総務部施設整備課 建築担当 杉田
電話 03-3981-0623



＜受注者＞
施工者

関東建設興業株式会社 東京支店 現場代理人：渡邊

電 話 03-5846-3395 

携帯電話 090-4016-2370（渡邊）

090-2471-5740（林崎）

＜発注者＞
豊島区担当 豊島区総務部施設整備課 豊島区教育部学校施設課

建築担当 杉田 担当 山田・内田

電話 03-3981-0623 電話 03-4566-2789

連 絡 先
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